

## 「平成30年7月豪雨」災害復旧の進捗状況について

2018年8月27日

「平成30年7月豪雨」の影響により、JR四国管内各地で被災が確認されたため、予讃線を中心に列車の運転を見合わせると共に、災害応急復旧の進捗に合わせて、順次運転を再開してまいりました。現在も予讃線卯之町駅～宇和島駅間では列車の運転を見合わせておりますが、現時点での管内災害復旧の進捗状況及び同区間の運転再開予定についてご報告いたします。

なお、運転再開予定は復旧工事が順調に進捗した場合の期日であり、今後の天候や工事の施工状況等により、変更となる場合がございますのでご了承ください。

また、「平成30年7月豪雨」の災害復旧にあたっては、地域の皆様をはじめ、国土交通省、四国地方整備局、四国運輸局、関係自治体、東日本旅客鉄道（株）、（公財）鉄道総合技術研究所から多大なるご支援とご協力を賜り、運転再開時期を半月程度前倒すことが可能となりました。

### 1 「平成30年7月豪雨」災害復旧の進捗状況

- ・別紙1～4参照

### 2 予讃線卯之町駅～宇和島駅間の運転再開予定（8月27日現在）

- ・**9月13日**に再開予定（9月10日～12日試験列車走行予定）

※運転再開をもって、現在実施しているバス輸送はすべて終了いたします。

## J R 四国管内の主な被災状況および復旧予定

⑩予讃線 下宇和・立間




⑨予讃線 千丈・八幡浜



⑥予讃線 伊予出石・伊予白滝



②予讃線 菊間・浅海



【卯之町・宇和島の復旧予定】  
 運転再開9月13日予定  
 (天候により変更になる可能性があります)  
 バス代行:実施中

①予讃線 本山・観音寺



H30.8.21現在

線区	被災箇所数	
	被災箇所数	復旧完了
予讃線	88	70
予土線	22	22
土讃線	16	16
牟岐線	7	7
本四備讃線	1	1
合計	134	116



# 「平成30年7月豪雨」 災害復旧の進捗状況について（下宇和駅～立間駅間）

①下宇和・立間間283k280m 盛土崩壊



②下宇和・立間間283k990m 斜面崩壊



③下宇和・立間間284k165m 土砂流入



④下宇和・立間間284k380m 盛土崩壊





# 「平成30年7月豪雨」 災害復旧の進捗状況について（下宇和駅～立間駅間）

⑤下宇和・立間間284k575m 土砂流入

復旧状況

被災状況



⑧下宇和・立間間285k507m 土砂流入

被災状況

復旧状況 8/8完了

⑥下宇和・立間間285k100m 土砂流入

被災状況

復旧状況



⑨立間駅構内286k370m 土砂流入


復旧状況 8/11完了

⑦下宇和・立間間285k450m 土砂流入

被災状況

復旧状況

復旧状況



被災状況

復旧状況 8/11完了

